

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 5日
契約業者名	日本振興(株)東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区東神田1-7-8
業務の名称	R7・R8東京国道事務所積算技術業務
業務場所	東京国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、東京国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。 1. 数量の変更 [工事区分] 道路改良(当初B) [工事区分] 舗装(当初B) [工事区分] 道路修繕(当初B) [工事区分] 道路維持(当初B) [工事区分] 地下横断歩道(当初B) [工事区分] 電線共同溝(当初B) [工事区分] 舗装(変更B) [工事区分] 現地踏査及び対象工事毎の打合せ
履行期間(自)	令和 7年 4月11日
履行期間(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	50,688,000円(税込み)
変更金額	-409,200円(税込み)
変更後の契約金額	50,278,800円(税込み)
変更理由	1. 数量の変更 [工事区分] 道路改良(当初B) 工事発注時期に変更が生じた結果、舗装(当初B)を数量変更(減)する。 [工事区分] 舗装(当初B) 工事発注時期に変更が生じた結果、舗装(当初B)を数量変更(減)する。 [工事区分] 道路修繕(当初B) 工事発注時期に変更が生じた結果、道路修繕(当初B)を数量変更(減)する。 [工事区分] 道路維持(当初B) 工事発注時期に変更が生じた結果、道路維持(当初B)を数量変更(減)する。 [工事区分] 地下横断歩道(当初B) 工事発注時期に変更が生じた結果、地下横断歩道(当初B)を数量変更(増)する。 [工事区分] 電線共同溝(当初B) 早期に工事発注を実施する必要があるが生じた結果、電線共同溝(当初B)を新規追加する。 [工事区分] 舗装(変更B) 工事変更契約時期に変更が生じた結果、舗装(変更B)を数量変更(減)する。 [工事区分] 現地踏査及び対象工事毎の打合せ 上記数量変更に伴い、数量変更(増)する。