

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) 中松商会
契約業者の住所	千代田区内神田2-3-4
工事の名称	R6昭和防災通信路設備設置工事
工事場所	東京都立川市及び昭島市内 国営昭和記念公園
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	本工事は、国営昭和記念公園内において、自動電話交換装置等の防災通信設備を設置するものである。
工期(自)	令和 7年 5月 9日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	51,949,700円(税込み)
変更金額	+ 132,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,081,700円(税込み)
変更理由	1. 防災通信路設備設置工 現地調査の結果、必要となる電話機を追加したため、防災通信路設備設置工について数量精査(増)する。 2. 防災通信路設備撤去工 現地調査の結果、電話機の撤去を精査したため、防災通信路設備撤去工について数量精査(増)する。 3. 工期 工期は元設計とおりとする。