

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月9日
契約業者	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6奈川渡改良構造物等設計業務
業務場所	長野県松本市奈川地先～松本市安曇地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、一般国道158号奈川渡改良において、奈川渡1号トンネルのトンネル附帯設備(照明設備、非常用設備)、仮橋、仮栈橋撤去設計、道路標識の配置計画検討等の詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月10日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	17,325,000 円(税込み)
変更金額	759,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	18,084,000 円(税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に伴う変更

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年10月31日
契約業者	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6奈川渡改良構造物等設計業務
業務場所	長野県松本市奈川地先～松本市安曇地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、一般国道158号奈川渡改良において、奈川渡1号トンネルのトンネル附帯設備(照明設備、非常用設備)、仮橋、仮栈橋撤去設計、道路標識の配置計画検討等の詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月20日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	18,084,000 円(税込み)
変更金額	1,760,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	19,844,000 円(税込み)
変更理由	トンネル附帯設備(照明設備)の設計にともなって、配電線路設計の修正設計が必要となったため追加増工する。 トンネル本体設計の修正に合わせて通信管路の修正設計が必要となったため追加増工する。 トンネル附帯設備の修正にともなって、電気室配置の検討が必要となったため、追加増工する。

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者	セントラルコンサルタント株式会社 北関東営業所
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1丁目53番地4
業務の名称	R6奈川渡改良構造物等設計業務
業務場所	長野県松本市奈川地先～松本市安曇地先
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、一般国道158号奈川渡改良において、奈川渡1号トンネルのトンネル附帯設備(照明設備、非常用設備)、仮橋、仮棧橋撤去設計、道路標識の配置計画検討等の詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年3月20日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	19,844,000 円(税込み)
変更金額	1,353,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	21,197,000 円(税込み)
変更理由	警察協議の結果、平面交差点修正設計・交差点照明修正設計が必要となったため追加増工する。