

### (第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月25日
契約業者名	(株)建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6・7鬼怒川・小貝川水防災関連検討業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 重要水防箇所及び氾濫危険水位等の検討について、検討内容の追加を行う。(増工) 2. 河川防災ステーションの検討について、時点修正を行う。(増工)
履行期間(自)	令和6年9月6日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前 契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	9,746,000 円(税込み)
変更後 契約金額	39,743,000 円(税込み)
変更理由	令和7年度重要水防箇所の検討において、評価項目の一部において新たに検討が必要となり、併せて令和8年度分の一部について検討を進める事が必要になったため、増工する。 河川防災ステーションの検討では過年度の全体計画(案)について、整備計画書の検討結果を踏まえた時点修正が必要となったため増工する。 上記理由により、契約変更を行うものである。

## (第2回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月24日
契約業者名	(株)建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6・7鬼怒川・小貝川水防災関連検討業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 令和8年度重要水防箇所及び氾濫危険水位等について追加の検討を行う。(増工)
履行期間(自)	令和6年9月6日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前 契約金額	39,743,000 円(税込み)
変更金額	3,520,000 円(税込み)
変更後 契約金額	43,263,000 円(税込み)
変更理由	令和8年度重要水防箇所及び氾濫危険水位等の検討において、検討内容に追加作業が必要となったため増工した。 上記理由により、契約変更を行うものである。