

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月17日		
契約業者名	(株)新星コンサルタント		
契約業者の住所	茨城県常総市篠山885番地の3		
業務の名称	R6鬼怒川・小貝川測量業務		
業務場所	下館河川事務所管内		
業種区分	<input checked="" type="checkbox"/> 測量	<input type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務	
	<input type="checkbox"/> 地質調査業務	<input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務	
業務概要	1. 下妻市長塚地先において、測量を実施する。(増工) 2. 基準点測量、現地測量、路線測量について、数量精査を行う。(増工)		
履行期間(自)	令和7年7月3日		
履行期間(至)	令和7年12月19日		
変更前金額	57,640,000 円(税込み)		
変更金額	16,357,000 円(税込み)		
変更後金額	73,997,000 円(税込み)		
変更理由	下妻市長塚地先のサイクリングルートについて、設計に必要な測量を追加する。 また、測量箇所の基準点測量、現地測量、路線測量について、数量精査を行う。		