

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回) 契約変更の内容

|          |   |
|----------|---|
| 変更契約年月日  | 令和8年2月19日   |
| 契約業者名    | ホクト・エンジニアリング株式会社  |
| 契約業者の住所  | 東京都葛飾区亀有3-10-2  |
| 業務の名称    | R7・R8荒川下流河川事務所管内積算技術業務  |
| 業務場所     | 荒川下流河川事務所管内   |
| 業務区分     | 土木関係建設コンサルタント   |
| 業務概要     | 本業務は、荒川下流河川事務所における河川に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。   |
| 履行期間(自)  | 令和7年4月11日   |
| 履行期間(至)  | 令和9年3月31日   |
| 変更前の契約金額 | 61,754,000 円(税込み)   |
| 変更金額     | -5,842,100 円(税込み)   |
| 変更後の契約金額 | 55,911,900 円(税込み)   |
| 変更理由     | <ol style="list-style-type: none"><li>積算技術業務<br/>本業務において、積算技術業務の築堤・護岸(A)及び(B)について、数量の変更が生じたため、河川改修を減工する。<br/>上記、河川改修の減工に伴い、業務計画・現地調査を減工する。</li><li>履行期間は、元設計とおりとする。</li></ol> |