

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年9月22日
契約業者	東洋技研コンサルタント株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋本町4丁目15番1号
業務の名称	R6国道19号塩尻拡幅道路設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道19号塩尻拡幅事業の実施に必要な道路詳細設計、横断歩道橋詳細設計及び平面交差点詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月7日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	32,021,000 円(税込み)
変更金額	14,091,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	46,112,000 円(税込み)
変更理由	数量の変更が生じたため。

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月5日
契約業者	東洋技研コンサルタント株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋本町4丁目15番1号
業務の名称	R6国道19号塩尻拡幅道路設計業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	土木関係コンサルタント業務
業務概要	本業務は、国道19号塩尻拡幅事業の実施に必要な道路詳細設計、横断歩道橋詳細設計及び平面交差点詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月7日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	46,112,000 円(税込み)
変更金額	1,837,000 円(税込み)(増)
変更後の契約金額	47,949,000 円(税込み)
変更理由	数量の変更が生じたため。