

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月23日
契約業者名	復建調査設計(株)東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町3丁目8-15
業務の名称	R7二瀬ダム堆砂測量他業務
業務場所	埼玉県秩父市大滝地先
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 現地状況により、ダム・貯水池深浅測量ができないため、数量減が生じた。2. ダム・貯水池深浅測量ができない範囲を補完するため、スラム3次元計測を追加する。(増工)3. 精査の結果、変更が生じた。4. 工期は元設計どおりとする。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 1月31日
変更前の契約金額	17,699,000円(税込み)
変更金額	+ 4,202,000円(税込み)
変更後の契約金額	21,901,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年4月1日付けで、復建調査設計株式会社 東京支社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none">1. 精査の結果、河川定期横断測量の数量に減が生じた。(減工)2. 精査の結果、ダム・貯水池深浅測量の数量に減が生じた。(減工)3. 精査の結果、境界測量の数量が増が生じた。(増工)4. 精査の結果、用地実測図原図等の作成の数量が増が生じた。(増工)5. スラム3次元計測を追加する。(増工)6. 工期 工期は元設計どおりとする。