

( 第 1 回 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 12 月 23 日
契約業者名	ノムラ建工株式会社
契約業者の住所	埼玉県飯能市緑町18-16
工事の名称	職リハ北棟A ( 2 5 ) 建築改修その他工事
工事場所	埼玉県所沢市並木4丁目2番地
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 北棟A 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工期 ( 自 )	令和 7 年 10 月 1 日
工期 ( 至 )	令和 9 年 2 月 24 日
変更前の契約金額	211,200,000 円 ( 税込み )
変更金額	0 円 ( 税込み )
変更後の契約金額	211,200,000 円 ( 税込み )
変更理由	1. 工期は、工事範囲となる実習室等の引越し作業の遅延により不測の日数を要したため、62日間延長し、令和9年2月24日までとする。