

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月4日
契約業者	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6渡良瀬川減災対策検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	渡良瀬川流域における気候変動を踏まえた今後の河川整備や流域一体となった水災害対策を実施するための基礎検討を行うものである。
履行期間(自)	令和7年5月24日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	34,947,000 円(税込み)
変更金額	6,105,000 円(税込み)
変更後の契約金額	41,052,000 円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・治水計画の検討における、検討内容の変更(整備による効果の検討、被害ポテンシャルの整理)に伴う減・減災対策の検討における、会議運営支援の変更(減災対策協議会、流域治水協議会、流域治水に関する検討会・ワーキング)に伴う減・流域治水対策の推進に向けた検討における、検討内容の変更(浸水解析モデルの検討、洪水浸水想定区域図の変更に関する検討)に伴う増