

## (第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者	株式会社オリエンタルコンサルタンツ栃木事務所
契約業者の住所	栃木県宇都宮市峰4丁目1番31号
業務の名称	R6渡良瀬川管内ゲート設備更新検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<p>1. 尾名川水門ホイストレール検討 開閉装置の更新作業に必要となるホイストクレーン用のレールに老朽化がみられるため、修繕方法の追加検討の追加する</p> <p>2. 扉体更新(羽刈堰) 浮体内部圧力一定制御機能の検討を、削除する</p> <p>3. 無動力化設計 当初12箇所予定したが、現地調査の結果対象施設を10箇所へ変更し、耐水壁の概略設計を削除する。</p> <p>4. 無動力化詳細設計 下鶉樋管、上高松樋管、愛宕樋管、落合樋管について、樋門・樋管のゲート形式検討の手引き(案)を参考に詳細設計(構造設計、施工計画の検討、数量計算および概算工事費の算出)を追加する。</p>
履行期間(自)	令和7年9月11日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	32,901,000 円(税込み)
変更金額	17,050,000 円(税込み)
変更後の契約金額	49,951,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 尾名川水門ホイストレール検討 開閉装置の更新作業に必要となるホイストクレーン用のレールに老朽化がみられるため、修繕方法の追加検討を行う</p> <p>2. 扉体更新(羽刈堰) 浮体内部圧力一定制御機能の検討を予定していたが、削除する</p> <p>3. 無動力化設計 当初12箇所予定したが、現地調査の結果対象施設を10箇所へ変更し、耐水壁の概略設計を削除する。</p> <p>4. 無動力化詳細設計 下鶉樋管、上高松樋管、愛宕樋管、落合樋管について、樋門・樋管のゲート形式検討の手引き(案)を参考に詳細設計(構造設計、施工計画の検討、数量計算および概算工事費の算出)を追加する。</p>