

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年2月12日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R6・R7 吾妻川・片品川流域工事監督支援業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事件数の精査(減)</li><li>・電算機使用経費の精査(減)</li><li>・旅費交通費の精査(減)</li><li>・情報共有システム使用料の精査(増)</li></ul>
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	126,115,000 円(税込)
変更金額(減)	-176,000 円(税込)
変更後の契約金額	125,939,000 円(税込)
変更理由	業務の履行による数量等の精査

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月4日
契約業者名	ホクト・エンジニアリング (株)
契約業者の住所	東京都葛飾区亀有3-10-2
業務の名称	R6・R7 吾妻川・片品川流域工事監督支援業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事件数の精査 (減)</li><li>・電算機使用経費の精査 (減)</li><li>・旅費交通費の精査 (減)</li><li>・情報共有システム使用料の精査 (増)</li></ul>
履行期間 (自)	令和6年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	125,939,000 円 (税込)
変更金額 (減)	-121,000 円 (税込)
変更後の契約金額	125,818,000 円 (税込)
変更理由	業務の履行による数量等の精査