

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	株式会社片平新日本技研 東京本店
契約業者の住所	東京都文教区小石川二丁目22番2号
業務の名称	R7大宮国道管内構造物点検・補修等設計業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	道路施設点検 (横断歩道橋点検、ボックスカルバート点検、標識点検) 組立歩道調査、地質調査 地下埋設調査・路面下空洞二次調査 緊急空洞調査・損傷状況調査 横断歩道橋補修設計 標識補修設計 コルゲート管補修設計 横断歩道橋設計照査・標識設計照査
履行期間 (自)	令和7年4月1日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	231,000,000円 (税込み)
変更金額	+ 135,850,000円 (税込み)
変更後の契約金額	366,850,000円 (税込み)
変更理由	1. 道路施設点検 (横断歩道橋詳細 (緊急) 点検の追加、ボックスカルバート点検 (点検対象面積増工による変更、標識点検 (歩道橋添架標識) の追加、標識基部調査の非破壊調査の追加) 2. 組立歩道調査、地質調査の追加 3. 地下埋設物調査、路面下空洞二次調査の追加 4. 緊急空洞調査、損傷状況調査の追加 5. 横断歩道橋補修設計 (地元要望箇所) の増工 6. 標識補修設計 (大型標識追加) の増工 7. コルゲート管補修設計 (数量変更、コルゲート管非開削工法の追加) の増工 8. 横断歩道橋設計・標識設計照査の追加