

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月18日
契約業者名	株式会社 神山設計
契約業者の住所	群馬県前橋市城東町四丁目2番18号
業務の名称	R7大宮国道上尾道路用地調査等業務
業務場所	埼玉県鴻巣市箕田地先から同県桶川市川田谷地先まで
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、大宮国道事務所管内にて施行する上尾道路事業において必要となる土地等の取得に伴い、用地測量、建物等の再算定等を行うものである。
履行期間(自)	令和7年6月10日
履行期間(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	29,656,000円(税込み)
変更金額	+ 8,657,000円(税込み)
変更後の契約金額	38,313,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・上尾道路Ⅰ期 新御堂墓地の測量、再調査、再算定のために必要な工数が増加したため。・上尾道路Ⅱ期 対象地権者との交渉が進み、契約に向けた追加調査・再検討等が必要になったため。・令和7年3月21日事務連絡通知「用地関係業務等に係る所要作業時間等調査の実施について」対象業務(「建物残地移転要件の該当性の検討」及び「移転工法案の検討」)を行ったため、所要作業時間等調査を追加した。・令和7年9月1日事務連絡通知「令和7年度歩掛実態調査の実施について」対象業務(「用地測量」)を行ったため、歩掛実態調査を追加した。・業務実施の結果、数量の増減が生じたため、数量の精査を行った。