

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月10日
契約業者名	株式会社 ドーコン
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町4番9号
業務の名称	R7国道17号上尾道路1期環境保全対策検討業務
業務場所	自) 埼玉県上尾市領家 至) 埼玉県桶川市川田谷
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 道路排水浄化施設の設計 2. 工期
履行期間(自)	令和7年6月24日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	39,985,000円(税込み)
変更金額	+ 1,452,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,437,000円(税込み)
変更理由	1. 道路排水浄化施設の設計 モニタリングの結果、追加施工に向けて早急を実施する必要が生じたため、道路排水浄化施設(上尾市側)の修正設計を追加する。 2. 工期 上記の変更により、工期を91日間延長し、令和8年6月30日までとする。