

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月4日
契約業者名	日本工営エナジーソリューションズ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R7原市立体地下道防災設備外設計業務
業務場所	大宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、大宮国道事務所で管理している原市立体地下道の非常用通報・警報設備等の更新、大宮国道事務所電気室に設置している高圧受変電設備等の更新、笹目情報板設備・上之情報板設備の更新を目的とした詳細設計を実施しているところである。
履行期間(自)	令和8年9月18日
履行期間(至)	令和8年4月30日
変更前の契約金額	15,565,000円(税込み)
変更金額	+ 2,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	17,985,000円(税込み)
変更理由	本業務は、道の駅「庄和」の電気設備で不具合が発生し、臨時対応が必要となったため、修繕設計の追加を行う。また、現地調査の結果、笹目情報板設備・上之情報板設備の発動発電機の更新が必要になったため追加を行う。