

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月9日
契約業者名	R6・R7新大宮上尾道路外事業監理業務建設技術研究所・復建技術コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	
業務の名称	R6・R7新大宮上尾道路外事業監理業務
業務場所	大宮国道事務所（埼玉県さいたま市北区吉野町1-435）
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・事業管理業務 新大宮上尾道路に関する事業監理、調査設計を増工した。・事務用品費 業務の遂行に発注者所有施設以外の業務場所が必要となったことから、執務室借上げ費用を追加した。
履行期間（自）	令和6年4月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	299,431,000円（税込み）
変更金額	+ 11,682,000円（税込み）
変更後の契約金額	311,113,000円（税込み）
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・事業管理業務 業務の遂行に必要な事業管理及び調査設計にかかる主任技術者・担当技術者の時間外勤務を増工する。