

(最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月18日
契約業者名	株式会社神山設計
契約業者の住所	群馬県前橋市城東町四丁目2番18号
業務の名称	R6大宮国道上尾道路2期用地調査等(その1)業務
業務場所	埼玉県北本市高尾七丁目から同県同市荒井一丁目地先
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 用地測量において数量の増減が生じた。 2. 用地調査等において数量の増減が生じた。
履行期間(自)	令和6年12月11日
履行期間(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	27,489,000円(税込み)
変更金額	+ 8,860,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,349,000円(税込み)
変更理由	業務実施の結果、数量の増減が生じたため、契約変更を行った。