

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月25日
契約業者名	(株)建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7常陸河川国道管内交通安全施設等詳細設計業務
業務場所	常陸河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 平面交差点詳細設計 (予備設計なし) 2. 平面交差点修正設計 3. 歩道詳細設計 4. 道路詳細設計 5. BIM/CIM 活用 6. 標識設計 7. 測量 8. 履行期間
履行期間 (自)	令和7年5月2日
履行期間 (至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	32,747,000円 (税込)
変更金額	+4,972,000円 (税込)
変更後の契約金額	37,719,000円 (税込)
変更理由	1. 平面交差点詳細設計 (予備設計なし) 現地精査の結果、数量精査 (減) する。 2. 平面交差点修正設計 ・ 現地精査の結果、数量精査 (減) する。 ・ 関係機関協議の結果、平面交差点修正設計を追加する。 3. 歩道詳細設計 現地調査の結果、歩道詳細設計を追加する。 4. 道路詳細設計 現地の精査の結果、数量精査 (増) する。 5. BIM/CIM 活用 当初特記仕様書第32条に基づき、BIM/CIM 活用を追加する。 6. 標識設計 現地調査の結果、標識設計を追加する。 7. 測量 現地調査の結果、歩道詳細設計の基礎資料として必要な測量を追加する。 8. 履行期間 上記に伴い、令和8年2月27日から90日間延伸して令和8年5月29日までとする。