

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月24日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7常陸河川国道(道路)用地補償総合技術業務
業務場所	一般国道6号東海拡幅(茨城県那珂市向山地内から同県那珂郡東海村石神外宿地内まで)外3箇所
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	工期延長
履行期間(自)	令和7年4月8日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	30,811,000円(税込)
変更金額	+円(税込)
変更後の契約金額	30,811,000円(税込)
変更理由	不在者財産管理人の選定手続きに不測の日数を要し、工期内での完了が困難となったため、次のとおり工期を変更する。 元期間：令和7年4月8日～令和8年3月31日まで 第1回変更：令和7年4月8日～令和8年6月30日まで