

## ( 第 1 回 ) 最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	R6久慈川・那珂川環境整備事業等検討業務 リバーフロント研究所・日水コン設計共同体
契約業者の住所	東京都中央区新川一丁目17番24号
業務の名称	R6久慈川・那珂川環境整備事業等検討業務
業務場所	久慈川水系及び那珂川水系
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 自然再生計画（案）の作成等（増・減） 2. 桜川清流ルネッサンスⅡの検討及び協議会運営（減） 3. 河川整備基本方針に関する資料の作成（増） 4. 那珂川の正常流量検討（増） 5. 那珂川環境に関する事業評価検討（増） 6. 久慈川水系河川整備計画に関する検討（増） 7. 履行期間延長
履行期間（自）	令和7年4月24日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	44,946,000円（税込）
変更金額	+44,539,000円（税込）
変更後の契約金額	89,485,000円（税込）
変更理由	1. 自然再生計画（案）の作成等 那珂川水系に係る「委員会等の開催補助」及び、久慈川水系・那珂川水系に係る「地域連携方策の検討」を減工する（減）。 久慈川水系自然再生計画（案）の作成等を増工する（増）。 2. 桜川清流ルネッサンスⅡの検討及び協議会運営 流域懇談会を実施しないことになったため減工する（減）。 3. 河川整備基本方針に関する資料の作成 久慈川・那珂川の河川整備基本方針変更に関する資料作成を実施するため増工する（増）。 4. 那珂川の正常流量検討 那珂川河川整備基本方針の変更を実施するため、那珂川の維持流量および正常流量の検討を行うため増工する（増）。 5. 那珂川環境に関する事業評価検討 令和8年度に実施する「那珂川総合水系環境整備事業」の事業評価に向けて、評価手法等の方針を検討する他、アンケート票（素案）を作成するため増工する（増）。 6. 久慈川水系河川整備計画に関する検討 令和8年度以降に予定している久慈川水系河川整備計画の変更に向けて、河川情報図および河川環境管理シートの更新を行うため増工する（増）。 7. 履行期間 履行期間については、増工により31日延長し、令和8年3月31日までとする。