

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月6日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7・R8常陸河川国道(那珂管内外)工事監督支援業務
業務場所	那珂出張所庁舎内、那珂川上流出張所庁舎内、久慈川上流出張所庁舎内及び久慈川下流出張所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 工事管理
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	223,564,000円(税込)
変更金額	+円(税込)
変更後の契約金額	223,564,000円(税込)
変更理由	1. 工事管理 対象工事の変更に伴い、工事管理件数の内訳を変更する。 2. 工期 工期については、元設計通りとする。