

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月28日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7茨城第1ブロック技術審査業務
業務場所	常陸河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 数量変更(増及び追加)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	57,879,470円(税込)
変更金額	+2,049,520円(税込)
変更後の契約金額	59,928,990円(税込)
変更理由	1. 工事発注資料の作成、競争参加資格確認申請書等の分析・整理、発注予定及び参加者数の見直しによる数量変更(増及び追加)を行う。 2. 工期は元設計とおりとする。

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月13日
契約業者名	関東建設マネジメント(株)
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7茨城第1ブロック技術審査業務
業務場所	常陸河川国道事務所
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	1. 数量変更(減)
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	59,928,990円(税込)
変更金額	+3,585,450円(税込)
変更後の契約金額	63,514,440円(税込)
変更理由	1. 工事発注資料の作成、競争参加資格確認申請書等の分析・整理、発注予定及び参加者数が確定したため数量変更(減)を行うものである。 2. 工期は元設計とおりとす。