

## ( 第 1 回 )、最終 ) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月16日
契約業者名	一般財団法人公共用地補償機構
契約業者の住所	東京都文京区音羽二丁目2番2号
業務の名称	R7大場遊水地用地補償総合技術業務(その1)
業務場所	茨城県常陸大宮市小場地先から同県東茨城郡城里町大字阿波山地先まで
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要	数量精査
履行期間(自)	令和7年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	19,459,000円(税込)
変更金額	-2,860,000円(税込)
変更後の契約金額	16,599,000円(税込)
変更理由	<p>業務実施にあたり、以下の理由により、当初予定していた数量から一部変更を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・打合せ協議(中間)について、臨時による打合せを行う必要があったため数量増とした。</li> <li>・概況ヒアリング等 B-ロについて、当初予定をしていた地権者数に対し、多数相続による地権者が増加したため数量増とした。</li> <li>・公共用地交渉用資料の作成等 B-ロについて、当初予定をしていた地権者数に対し、多数相続による地権者が増加したため数量増とした。</li> <li>・公共用地交渉(調書の説明確認) B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。</li> <li>・公共用地交渉(補償内容等の説明) B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。</li> <li>・公共用地交渉(損失補償協議書の交付説明) B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。</li> <li>・公共用地交渉(補償契約書の説明承諾) B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。</li> <li>・権利者以外の関係者との軽微な対応について、当初予定していなかったが、用地取得を早急に行うため業務に追加した。</li> <li>・移転履行状況等の確認 B-ロについて、当初予定していなかったが、用地取得を早急に行うため業務に追加した。</li> </ul>