

## ( 第 1 回 ) 、 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和8年3月16日
契 約 業 者 名	一般財団法人公共用地補償機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区音羽二丁目2番2号
業 務 の 名 称	R 7 大 場 遊 水 地 用 地 補 償 総 合 技 術 業 務 ( そ の 2 )
業 務 場 所	茨城県常陸大宮市小場地先から同県東茨城郡城里町大字阿波山地先まで
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要	数量精査
履 行 期 間 ( 自 )	令和7年4月11日
履 行 期 間 ( 至 )	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,459,000円(税込)
変 更 金 額	-3,641,000 円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,818,000円(税込)
変 更 理 由	<p>業務実施にあたり、以下の理由により、当初予定していた数量から一部変更を行うものである。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・打合せ協議（中間）について、臨時による打合せを行う必要があったため数量増とした。</li> <li>・概況ヒアリング等 B-ロについて、当初予定をしていた地権者数に対し、多数相続による地権者が増加したため数量増とした。</li> <li>・公共用地交渉用資料の作成等 B-ロについて、当初予定をしていた地権者数に対し、多数相続による地権者が増加したため数量増とした。</li> <li>・公共用地交渉（調書の説明確認）B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。</li> <li>・公共用地交渉（補償内容等の説明） B-ロについて、当初予定をしていた公共用地交渉を行わなかったため数量減とした。</li> <li>・公共用地交渉（損失補償協議書の交付説明） B-ロについて、当初予定をしていた地権者よりも増加したため数量増とした。</li> <li>・公共用地交渉（補償契約書の説明承諾） B-ロについて、当初予定をしていた地権者よりも増加したため数量増とした。</li> <li>・権利者以外の関係者との軽微な対応について、当初予定していなかったが、用地取得を早急に行うため業務に追加した。</li> <li>・関係機関との連絡・調整について、当初予定していなかったが、用地取得を早急に行うため、業務に追加した。</li> </ul>