

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月18日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R6・7宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式 旅費交通費 1式
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	81,411,000円(税込)
変更金額	8,322,600円(税込)
変更後の契約金額	89,733,600円(税込)
変更理由	電線共同溝の当初B、変更Bの数量を変更する。 道路修繕の当初A、変更Aの数量を変更する。 道路修繕の当初B、変更B、数量精査を追加し変更する。 橋梁保全工事の当初B、変更Bの数量を変更する。

[標準様式例 7-2]

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月5日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R6・7宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式 旅費交通費 1式
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	89,733,600円(税込)
変更金額	20,213,600円(税込)
変更後の契約金額	109,947,200円(税込)
変更理由	電線共同溝の数量精査の数量を変更する。 道路修繕の変更Aの数量を変更する。 道路修繕の当初B、変更B、数量精査を追加し変更する。 道路維持の数量精査を追加し変更する。 橋梁保全工事の当初B、変更A、変更Bの数量を変更する。 情報共有システム利用料R6を追加し変更する。

[標準様式例 7-2]

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年7月24日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R6・7宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式 旅費交通費 1式
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	109,947,200円(税込)
変更金額	4,288,900円(税込)
変更後の契約金額	114,236,100円(税込)
変更理由	実施内容を考慮し数量を変更する。 道路修繕の当初設計Aの件数を変更(減)する。 道路修繕の当初設計Bの件数を変更(増)する。 道路修繕の変更設計Aの件数を変更(減)する。 道路修繕の変更設計Bの件数を変更(増)する。 橋梁保全工事の当初設計Aの件数を変更(増)する。

[標準様式例 7-2]

## (第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年11月28日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R6・7宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式 旅費交通費 1式
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	114,236,100円(税込)
変更金額	642,400円(税込)
変更後の契約金額	114,878,500円(税込)
変更理由	実施内容を考慮し数量を変更する。 道路修繕の当初設計Aの件数を変更(減)する。 道路修繕の当初設計Bの件数を変更(増)する。 道路修繕の変更設計Aの件数を変更(減)する。 道路修繕の変更設計Bの件数を変更(増)する。 電線共同溝の変更設計Bの件数を変更(増)する。 電線共同溝の数量精査の件数を変更(減)する。 橋梁保全工事の当初設計Bの件数を変更(減)する。 橋梁保全工事の変更設計Bの件数を変更(減)する。 現地調査の数量を変更(減)する。

[標準様式例 7-2]

(第 5 回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月9日
契約業者名	三展ミネコンサルタント株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R6・7宇都宮国道事務所積算技術業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	積算技術 1式 打合せ 1式 旅費交通費 1式 情報共有システム利用料 1式
履行期間(自)	令和6年4月11日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	114,878,500円(税込)
変更金額	17,003,800円(税込)
変更後の契約金額	131,882,300円(税込)
変更理由	実施内容を考慮し数量を変更する。 電線共同溝の当初設計Bの件数を変更(増)する。 道路修繕の当初設計Bの件数を変更(増)する。 橋梁保全工事の変更設計Bの件数を変更(増)する。 情報共有システム利用料を変更(増)する。