

[標準様式例 7-2]

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月6日
契約業者名	R 7 宇都宮国道管内橋梁点検 (その 2) 業務 三井共同建設コンサルタント・アジア航測設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区仲町2丁目28番地3
業務の名称	R 7 宇都宮国道管内橋梁点検 (その 2) 業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	橋梁定期点検 計画準備 関係機関との協議資料作成 状態の把握 (点検) 第三者被害予防措置 点検調書作成 詳細調査・追跡調査 点検支援技術活用 報告書作成 道路橋維持管理資料の作成 部材番号図の作成 (大型カルバート) 点検診断調書作成 (大型カルバート) 会議用資料作成 会議用資料作成 橋梁補修設計 橋梁補修設計 共通 (調査・計画業務) 打合せ等 公開成果物の作成 直接経費
履行期間 (自)	令和7年4月25日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	96,470,000円 (税込み)
変更金額	+32,824,000円 (税込み)
変更後の契約金額	129,294,000円 (税込み)
変更理由	受注者との協議の結果、数量等の変更を行ったため 上記変更に伴う、履行期間の変更はなし