

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回)最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月12日
契約業者	三陽技術コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	群馬県前橋市天川大島町三丁目8番地の3
業務の名称	R7・R8渡良瀬川上流流量観測業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所管内
業務区分	測量
業務概要(変更した内容について記述する)	本業務は、渡良瀬川上流域において、低水流量観測・高水流量観測・同時流量観測等を実施し、得られた観測データから水位流量曲線を作成するものである。また、洪水痕跡調査を行うものとする。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	102,630,000 円(税込み)
変更金額	12,320,000 円(税込み)
変更後の契約金額	114,950,000 円(税込み)
変更理由	・現地確認の結果、水面幅の変更に伴う低水流量観測の減 ・現地確認の結果、測量幅の変更に伴う河川定期横断測量の減 ・別途設計業務において、現地地形測量が必要となったため、UAVレーザー測量の追加、それに伴う成果検定費の増に伴う増