

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	奈良建設(株)
契約業者の住所	横浜市港北区新横浜1-13-3
工事の名称	R6厚木出張所管内橋梁補強工事
工事場所	神奈川県足柄上郡山北町平山地先 外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要	1. 工期延長
工期(自)	令和 7年 4月14日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	182,116,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	182,116,000円(税込み)
変更理由	1. 工期 関係機関との協議の結果、湯ノ沢橋において、根固めブロックの設置高さの変更、ネットの交換及び再設置を行う必要が生じたため、令和8年3月31日まで延伸するものである。