

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) N I P P O 関東第一支店
契約業者の住所	新宿区西新宿3-7-1
工事の名称	R6横浜国道事務所管内舗装修繕工事
工事場所	横浜国道事務所管内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	1. 工期延長
工期(自)	令和 7年 5月 7日
工期(至)	令和 8年 3月 9日
変更前の契約金額	309,078,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	309,078,000円(税込み)
変更理由	1. 工期 令和8年2月の降雪等に伴う天候不良により施工が一時中断したため、令和8年3月9日までとする。