

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	三井住建道路(株) 関東支店
契約業者の住所	東京都新宿区余丁町13番27号
工事の名称	R6国道246号有馬(2)電線共同溝工事
工事場所	神奈川県川崎市宮前区有馬4丁目 他1か所
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	<b>【有馬地区】</b> 1. 舗装版撤去工等 一式 <b>【下作延地区】</b> 2. 舗装工 一式 3. 開削土工等 一式 4. 区画線工 一式 5. 構造物撤去工 一式 6. 仮設工 一式
工期(自)	令和 6年11月11日
工期(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	225,720,000円(税込み)
変更金額	+ 64,680,000円(税込み)
変更後の契約金額	290,400,000円(税込み)
変更理由	<b>【有馬地区】</b> 1. 舗装版撤去工等 現地精査の結果、施工範囲の変更が生じたため、舗装版撤去工、電線共同溝工、排水構造物工、防護柵工、区画線工、道路照明設備工、仮設工を数量精査(増)し、開削土工、標識工、構造物撤去工を数量精査(減)する。 <b>【下作延地区】</b> 2. 舗装工 現地精査の結果、施工範囲の変更が生じたため、排水性舗装工、切削オーバーレイ工を数量精査(増)し、アスファルト舗装工及びブロック舗装工を追加する。 3. 開削土工等 関係機関協議及び現地調査の結果、横断管路の設計協議が整い電線共同溝工の施工を一部追加する必要が生じたことから、掘削工、埋戻し工、残土処理工及び管路工、プレキャストボックス工、側溝工、管渠工、集水樹・マンホール工、縁石工、防止柵工、道路附属物工を追加する。 4. 区画線工 現地精査の結果、施工範囲の変更が生じたため、区画線工を数量精査(増)する。 5. 構造物撤去工 関係機関協議及び現地調査の結果、横断管路の設計協議が整い電線共同溝工の施工を一部追加する必要が生じたことから、構造物取壊し工を数量精査(増)し、防護柵撤去工、排水構造物撤去工、ブロック舗装撤去工、縁石撤去工、シート撤去工及び運搬処理工を追加する。 6. 仮設工 関係機関協議及び上記の増工に伴い、夜間の交通整理員の増が生じたため、交通管理工を数量精査(増)する。