

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 4日
契約業者名	カジマ・リノベイト(株)
契約業者の住所	新宿区住吉町1-20角張ビル
工事の名称	R7横浜国道事務所管内共同溝補修工事
工事場所	横浜国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	1. 共通仮設費 一式
工期(自)	令和 7年 6月10日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	49,588,000円(税込み)
変更金額	+ 5,621,000円(税込み)
変更後の契約金額	55,209,000円(税込み)
変更理由	1. 共通仮設費 ・特記仕様書第45条に基づき、現地調査を追加する。 2. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年5月29日までとする。