

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) ほくつう 関東支社
契約業者の住所	神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番地15
工事の名称	R6横浜国道事務所管内無線LAN設備設置工事
工事場所	横浜国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要	1. 無線LAN設備 一式 2. 無線LAN設備工 一式 3. システムインテグレーション 一式 4. 仮設工 一式
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 3月13日
変更前の契約金額	129,250,000円(税込み)
変更金額	+ 7,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	136,730,000円(税込み)
変更理由	1. 無線LAN設備(機器) ・現地精査の結果、機器数量について数量精査(増)する。 2. 無線LAN設備工 ・関係機関との協議の結果、多数の施工場所において、作業区分を夜間作業から昼間作業に変更する。 3. システムインテグレーション ・現地調査の結果、ネットワーク設備の機能設定等について、必要設定の不足が確認されたため、システムインテグレーション機能設定を増工する。 4. 仮設工 ・交通誘導員の人数について数量精査(減)する。 5. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年3月13日までとする。