

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月20日
契約業者名	国土開発工業(株)
契約業者の住所	神奈川県厚木市中町 2-6-10
工事の名称	R7横環南戸塚IC改良その1工事
工事場所	自)神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至)神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目
工事種別	一般土木工事
工事概要	1. 工期延長
工期(自)	令和 7年 7月16日
工期(至)	令和 8年 6月12日
変更前の契約金額	100,760,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	100,760,000円(税込み)
変更理由	1. 工期 ・本工事において、函渠工の埋戻し土として現場発生土を使用する計画であったが、土質試験の結果、当該発生土が埋戻し材の設計条件を満たさないことが確認された。これに伴い、関係機関と協議に遅れが生じたため、令和7年9月1日から令和7年12月15日までの計106日間、工事の一部一時中止を行っていた。 上記内容により、令和8年6月12日までとする。