

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) ほくつう 関東支社
契約業者の住所	神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5番地15
工事の名称	R7横浜国道事務所管内CCTV設備新設他工事
工事場所	神奈川県横浜市旭区南本宿地先 外6箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	1. CCTV 設備工 一式 2. 統合管理サーバ改修 一式 3. 強度計算設計 一式
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	83,820,000円(税込み)
変更金額	+ 9,097,000円(税込み)
変更後の契約金額	92,917,000円(税込み)
変更理由	1. CCTV 設備工 ・現地調査の結果、耐環境仕様タイプの L2-SW に変更する。また、箱根新道のCCTV については、現地調査の結果、環境色塗装に変更および画像伝送を行うための SFP モジュールを増設し、引込開閉器盤面、ダウントランス、オートリセットブレーカを追加する。 2. 統合管理サーバ改修 ・統合管理サーバについて、連携先のサーバ改修に伴う SFTP 配信対応およびCCTV カメラ映像を全ての端末で閲覧等を可能にするための Edge ブラウザ表示対応を行うため増工する。 3. 強度計算設計 ・現地調査の結果、CCTV 柱の強度計算を行うため増工する。 4. 工期 ・上記内容の変更により、令和8年5月29日までとする。