

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	戸田道路(株)
契約業者の住所	中央区日本橋蛸殻町2-13-6
工事の名称	R7横浜国道事務所管内舗装修繕工事
工事場所	神奈川県横浜市旭区外5地区
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	1. 工期延長
工期(自)	令和 7年10月 6日
工期(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	241,461,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	241,461,000円(税込み)
変更理由	1. 工期 ・現地調査の結果、緊急で舗装補修を行う必要が生じたことから、工法を検討するため、工期を令和8年7月31日までとする。