

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 変更契約年月日 | 令和8年3月3日 |
| 契約業者名 | 関東建設マネジメント株式会社 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 |
| 業務の名称 | R5・R6・R7荒川第一調節池管理支援業務 |
| 業務場所 | 埼玉県さいたま市桜区田島地先外 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none">・ダム管理支援業務(A)(R7)(夜間・洪水対応・施設操作・施設監視業務)の数量精算に伴う増工・情報共有システム使用料(R7)の追加に伴う増工 |
| 履行期間(自) | 令和5年4月1日 |
| 履行期間(至) | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 256,476,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 29,568,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 286,044,000円(税込み) |
| 変更理由 | 業務概要記載のとおり。 |

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|---|
| 変更契約年月日 | 令和7年3月5日 |
| 契約業者名 | 関東建設マネジメント株式会社 |
| 契約業者の住所 | 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16 |
| 業務の名称 | R5・R6・R7荒川第一調節池管理支援業務 |
| 業務場所 | 埼玉県さいたま市桜区田島地先外 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | ・ダム管理支援業務(A)(R6)(夜間・洪水対応・施設操作・施設監視業務)の数量精算に伴う増工 ・情報共有システム使用料(R6)の追加に伴う増工 |
| 履行期間(自) | 令和5年4月1日 |
| 履行期間(至) | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 244,486,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 11,990,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 256,476,000円(税込み) |
| 変更理由 | 業務概要記載のとおり。 |