

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月13日
契約業者名	関東建設マネジメント株式会社
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R7・R8荒川下流管内上流工事監督支援業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要	本業務は、荒川下流河川事務所の上流管内における河川に関する工事实施の監督補助を行うものであり、発注者の業務を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和7年4月1日
履行期間(至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額	108,977,000 円(税込み)
変更金額	-55,000 円(税込み)
変更後の契約金額	108,922,000 円(税込み)
変更理由	1. 工事監督支援業務 本業務において、工事監督支援業務の工事管理について、工事件数に変更が生じたため、工事監督支援業務を減工する。 2. 履行期間は、元設計とおりとする。