

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月25日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R6 荒川上流管内氾濫解析検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・ 氾濫解析検討 1式 (増工) ・ 時系列図の作成 1式 (増工)
履行期間 (自)	令和7年3月29日
履行期間 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	24,926,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,556,000円 (税込み)
変更後の契約金額	31,482,000円 (税込み)
変更理由	1. 氾濫解析検討 R1. 10月洪水の実績波形を用いた氾濫解析を実施することに伴い、数量 (増) とする。 2. 時系列図の作成 R1. 10月洪水の実績波形を用いた氾濫解析を実施することに伴い、数量 (増) とする。