

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月20日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R6越辺川・都幾川遊水地運用方針等検討業務
業務場所	自) 東松山市早俣地先 至) 坂戸市紺屋地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	・遊水地運用検討 1式 ・遊水地施設検討 1式
履行期間(自)	令和7年5月3日
履行期間(至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	27,995,000円(税込み)
変更金額	+ 5,412,000円(税込み)
変更後の契約金額	33,407,000円(税込み)
変更理由	1. 遊水地運用検討 既構築の内水シミュレーションを用いた浸水状況確認の追加により増工する。 2. 遊水地施設検討 遊水地規模の検討の追加により増工する。 3. 履行期間延伸 上記内容の変更に伴い、履行期間を令和8年3月25日まで延伸する。