

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月26日
契約業者名	R7荒川調節池総合開発施設管理フォローアップ他検討業務 水源地環境センター・日水コン設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区麹町二丁目14番地2麹町NKビル
業務の名称	R7荒川調節池総合開発施設管理フォローアップ他検討業務
業務場所	荒川第一調節池
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、荒川調節池総合開発施設について、「ダム等の管理に係るフォローアップ制度」に基づき調査結果の分析・評価を行い、委員会等の基礎資料とするものである。また、荒川貯水池に発生しているアオコによる景観阻害やカビ臭発生への対応策として水質改善に関する検討を行うものである。導水対策（かけ流し）未実施に伴う検討の減工、及びダム等管理フォローアップ委員会の審議の結果、追加検討の必要性が生じたことから増工を行う。
履行期間（自）	令和7年4月23日
履行期間（至）	令和8年4月30日
変更前の契約金額	44,858,000円（税込み）
変更金額	+ 572,000円（税込み）
変更後の契約金額	45,430,000円（税込み）
変更理由	導水対策（かけ流し）未実施、及びダム等管理フォローアップ委員会の審議の結果を踏まえ以下のとおり、変更を行う。 ・導水対策（かけ流し）の効果検証の減工 ・河川浄化施設の効果検証の増工