

(第1回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年2月27日
契約業者名	R7 荒川上流流量観測計画検討業務 パシフィックコンサルタンツ・水文環境設計共同体
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R7 荒川上流流量観測計画検討業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	観測機器の照査及び設置 1式(増工) 流量観測施設整備 1式(増工)
履行期間(自)	令和7年9月12日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	36,993,000円(税込み)
変更金額	+ 6,523,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,516,000円(税込み)
変更理由	1. 観測機器の照査及び設置 八幡橋施設整備を行うため、追加とする。 2. 流量観測施設整備 水位計コーダー設置を行うため、追加とする。