

## (第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月3日
契約業者名	中央コンサルタンツ(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿八丁目17番地1号
業務の名称	R7古南用水樋管改築修正設計業務
業務場所	荒川上流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 樋管詳細設計の修正設計 2. 荒川右岸築堤護岸修正設計 3. 工期
履行期間(自)	令和7年7月25日
履行期間(至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額	20,405,000円(税込み)
変更金額	+ 23,067,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,472,000円(税込み)
変更理由	1. 樋管詳細設計の修正設計 関係機関と協議を行った結果、古南用水樋管改築に伴う構造形式の変更及び仮設計画の一部再検討が必要となったため。 2. 荒川右岸築堤護岸修正設計 JR川越線下流の堤防高が不足している区間において、洪水を安全に流下させるために必要な堤防整備を進めるため、既存の設計成果に対し修正設計が必要となったため。 3. 工期 上記に伴い、工期を延長する。