

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 7日
契約業者名	沖昌エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R6・R7千葉国道積算技術G6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	72,050,000円(税込み)
変更金額	+ 177,100円(税込み)
変更後の契約金額	72,227,100円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月10日付けで、沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意施行中であるが、下記の理由により契約変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工事積算 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>2. 打合せ 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>3. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。</li></ol>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月13日
契約業者名	沖昌エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R6・R7千葉国道積算技術G6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	72,227,100円(税込み)
変更金額	+ 17,191,900円(税込み)
変更後の契約金額	89,419,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月10日付けで沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工事積算 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>2. 打合せ 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>3. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。</li></ol>

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	沖昌エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R6・R7千葉国道積算技術G6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	89,419,000円(税込み)
変更金額	+ 37,646,400円(税込み)
変更後の契約金額	127,065,400円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月10日付けで沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 工事積算 工事発注による調整の結果、増工とする。</p> <p>2. 打合せ 工事発注による調整の結果、増工とする。</p> <p>3. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。</p>

## (第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 7月28日
契約業者名	沖昌エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R6・R7千葉国道積算技術G6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	127,065,400円(税込み)
変更金額	+ 6,197,400円(税込み)
変更後の契約金額	133,262,800円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月10日付けで沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工事積算 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>2. 打合せ 工事発注による調整の結果、増工とする。</li><li>3. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。</li></ol>

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月12日
契約業者名	沖昌エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R6・R7千葉国道積算技術G6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	133,262,800円(税込み)
変更金額	+ 14,921,500円(税込み)
変更後の契約金額	148,184,300円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月10日付けで沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p>1. 工事積算 工事発注による調整の結果、現地調査、工事積算、個別業務打合せについて、増工とする。</p> <p>2. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。</p>

## (第6回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月13日
契約業者名	沖昌エンジニアリング(株)
契約業者の住所	東京都北区東十条6-4-15
業務の名称	R6・R7千葉国道積算技術G6業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 4月11日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	148,184,300円(税込み)
変更金額	+ 25,311,000円(税込み)
変更後の契約金額	173,495,300円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和6年4月10日付けで沖昌エンジニアリング株式会社と請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 工事積算 工事発注による調整の結果、現地調査、工事積算、個別業務打合せについて、増工とする。</p> <p>2. 工期 工期は変更しないものとし、令和8年3月31日までとする。</p>