

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月25日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目11番1号(ゲートシティ大崎ウエストタワー15階)
業務の名称	R7国道51号道路拡幅設計外G11業務
業務場所	自)千葉県四街道市吉岡地先 至)千葉県成田市久米地先 他1箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月12日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	23,639,000円(税込み)
変更金額	+ 3,333,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,972,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月11日付で、三井共同建設コンサルタント株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 情報ボックス移設設計 道路詳細修正設計(A)の施工計画を実施するにあたり必要となった、情報ボックス移設設計を追加する。</p> <p>2. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を83日延長し令和8年3月19日までとする。</p>

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 2日
契約業者名	三井共同建設コンサルタント(株)
契約業者の住所	東京都品川区大崎一丁目11番1号(ゲートシティ大崎ウエストタワー15階)
業務の名称	R7国道51号道路拡幅設計外G11業務
業務場所	自)千葉県四街道市吉岡地先 至)千葉県成田市久米地先 他1箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月12日
履行期間(至)	令和 8年 3月19日
変更前の契約金額	26,972,000円(税込み)
変更金額	+ 7,425,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,397,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年4月1日付で、沖昌エンジニアリング株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. ライセンス費 本業務の履行に必要なソフトウェア使用料を追加する。</p> <p>2. 車両利用費 関係機関との協議及び現地調査に必要な車両のレンタカー使用料を追加する。</p> <p>3. 履行期間 履行期間については、元契約のとおりとする。</p>