

## (第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	江東区亀戸1-5-7
業務の名称	R6千葉国道管内電線共同溝詳細他設計(その1) J6業務
業務場所	千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 6年 9月 3日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	57,794,000円(税込み)
変更金額	+ 37,202,000円(税込み)
変更後の契約金額	94,996,000円(税込み)

<p>変 更 理 由</p>	<p>本業務は、令和6年9月2日付けで(株)ニュージェックと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行する上で業務発注後に明らかとなった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 電線共同溝詳細修正設計  現地精査の結果、国道16号米本地区の電線共同溝修正設計を数量精査(増)する。</p> <p>2. 電線共同溝整備計画検討  ・国道14号幕張本郷地区特殊部構造照査  現地調査の結果、国道14号幕張本郷地区の電線共同溝特殊部構造について照査が必要となったため、照査を追加する。  ・CIMモデル作成  受注者との協議の結果、国道16号米本地区(下り)において、CIMモデルの作成を追加する。  ・埋設物調査箇所検討(国道51号伊能、佐原口)  受注者との協議の結果、国道51号伊能地区、佐原口地区において、埋設物探査箇所の検討を追加する。  ・整備計画書作成  受注者との協議の結果、電線共同溝整備における整備計画書の作成を追加する。</p> <p>3. 埋設管路試掘調査・非破壊探査調査  受注者との協議の結果、本業務で設計する電線共同溝の詳細設計箇所において、埋設管路の試掘調査・非破壊探査を追加する。</p> <p>4. 安全対策  警察協議の結果、埋設管路試掘調査・非破壊探査調査における交通誘導警備員を追加する。</p>
----------------	--