

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 5日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株) 首都圏本社
契約業者の住所	千代田区神田錦町3-22
業務の名称	R7圏央道事業監理G4業務
業務場所	千葉国道事務所 (千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1)
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	数量の変更
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	68,640,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,961,000円 (税込み)
変更後の契約金額	73,601,000円 (税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年4月1日付で、パシフィックコンサルタンツ株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 時間外勤務 下記の特例事象への対応を限られた日時までに行う必要があるために発生した時間外勤務について、精算変更 (増) する。</p> <ol style="list-style-type: none">1) 関係機関及び地元との調整2) 豪雨等による応急復旧計画の策定3) 境界立合の調整4) 再評価資料の策定 <p>2. 工期 工期については、元契約のとおりとする。</p>