

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月17日
契約業者名	(株) オオバ 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町3-7-1
業務の名称	R7国道357号湾岸蘇我地区水路詳細修正設計G13業務
業務場所	自) 千葉県千葉市中央区川崎町 至) 千葉県千葉市中央区川崎町
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	工期の変更
履行期間(自)	令和 7年 8月19日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	39,963,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	39,963,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年8月18日付けで(株)オオバと請負契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 履行期間 本業務は、一般国道357号湾岸千葉地区改良(蘇我地区)事業で計画された排水路、貯留水路等の詳細修正設計を行うとともに、施工計画を作成するものである。交差点横断部の施工計画の立案にあたり、関係機関との協議・調整に時間を要しているため、履行期間を123日間延長し、令和8年6月30日までとする。</p>