

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	(株) 建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	R7千葉国道管内交差点他設計J4業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	1. 工期の変更 2. 数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 7月24日
履行期間(至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	17,578,000円(税込み)
変更金額	+ 5,445,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,023,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年7月23日付けで、株式会社建設技術研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが有益であることから変更するものである。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 平面交差点設計 関係機関との協議の結果、1箇所の平面交差点予備設計、6箇所の平面交差点詳細設計を追加する。</p> <p>2. 標識設計 関係機関との協議の結果、国道16号市原市姉崎海岸地先、国道16号船橋市小室町地先、国道16号袖ヶ浦市勝下地先における標識設計を追加する。</p> <p>3. BIM/CIM 受注者との協議の結果、BIM/CIM 活用業務が必要となったため追加する。</p> <p>4. 水質調査 関係機関との協議の結果、成田市不動ヶ岡において、水質分析を実施する必要が生じたことから、水質調査を追加する。</p> <p>5. 工期 上記の増工に伴い、工期を95日間延伸し、令和8年6月30日までとする。</p>