

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月18日
契約業者名	(株) ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	江東区亀戸1-5-7
業務の名称	R7千葉国道管内渋滞調査F5業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	数量の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月28日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	42,636,000円(税込み)
変更金額	+ 1,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	43,956,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月27日付で、株式会社ニュージェックと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 調査箇所の変更 調査職員との協議により、当初予定していた調査対象を変更する必要性が生じたため、変更する。(増)</p>

## (第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株) ニュージェック 関東支店
契約業者の住所	江東区亀戸1-5-7
業務の名称	R7千葉国道管内渋滞調査F5業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要	工期の変更
履行期間(自)	令和 7年 6月28日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	43,956,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	43,956,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和7年6月27日付で、株式会社ニュージェックと契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. 履行期間 下記に伴い、履行期間を32日間延伸し、令和8年3月31日までとする。 ・第1回変更増工に伴い、調査日を調整した結果、2月中旬に調査を実施することとなり、調査のとりまとめに時間を要するため、上記の期間を延伸するものである。</p>